

RELAÇÃO DE ADITIVOS – MARÇO - 2017

CONTRATO	MODALIDADE	LICITAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO/FORNECIMENTO	VIGÊNCIA/VCTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA DO TERMO	MOTIVO	BASE LEGAL	VALOR DO ADITIVO	VALOR 2017
72/2016-A	Tomada de Preços	73/2016	GLOBOSUL SERVICE GROUP LTDA EPP	82.592.304/0001-50	Execução da recuperação estrutural do reservatório elevado do prédio da Câmara de Vereadores de Joinville	28/11/2016 a 26/05/2017	3.3.90	16/03/2017	alteração quantitativa e a prorrogação do prazo de conclusão da obra em função da necessidade de execução de uma "misula de concreto" para dar maior rigidez e estanqueidade na borda	Art. 57, § 1, incisos I, II e III, e art. 65, § 1, da Lei nº 8.666/93	R\$ 7.861,77	R\$ 112.764,07